



Sindaco del Comune di Alpignano

Presidente del Consiglio Comunale
di Alpignano

e p.c.
Segretario Generale
Assessore delegato

Alpignano, 25 maggio 2022

OGGETTO: INTERROGAZIONE CON RISPOSTA VERBALE AL PROSSIMO CONSIGLIO COMUNALE

**MOVICENTRO: REALIZZAZIONE DI INTERVENTO DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE PER INSERIMENTO
SERVIZI ASL TO3.**

PREMESSO

che nel **triennio 2017-2019** il Comune di Alpignano e l'ASI TO3, d'intesa con la Regione Piemonte, hanno attivato un apposito tavolo di lavoro congiunto per definire un progetto di riordino dei servizi socio-sanitari del Comune di Alpignano, con l'obiettivo di razionalizzare e migliorare i servizi sul territorio superando le criticità presenti nelle attuali sedi e che il Comune di Alpignano ha proposto all'ASL TO3 una propria sede presso il MOVICENTRO;

CONSIDERATO

che a conclusione del suddetto tavolo di lavoro, in data **07/02/2019** i rappresentanti legali dei rispettivi enti hanno sottoscritto un protocollo d'intesa;

CONSIDERATO

che in data **10/09/2020** è stata firmata la convenzione tra il Comune di Alpignano e Asl To3 per il trasferimento dei servizi socio-sanitari da via Philips e via Mazzini al MOVICENTRO;

CONSIDERATO

che durante il Consiglio Comunale del **31/05/2021**, in assenza di informazioni in merito, il nostro gruppo ha presentato un'interrogazione relativa allo stato dell'arte del progetto esecutivo sullo spostamento dell'Asl dai locali di Via Philips al MOVICENTRO di Piazza Robotti, ricevendo come risposta che il **28/06/2021** sarebbero iniziati i lavori e, stante i 270 giorni stimati dal cronoprogramma esecutivo, ad **aprile 2022** sarebbero stati disponibili i primi servizi per il cittadino;

DATO ATTO

che in data **14/09/2021** è stato firmato il verbale di consegna dei locali del Movicentro alla ditta incaricata dall'ASL per la realizzazione dei lavori di adeguamento dell'edificio;

CONSIDERATO

che la data di aprile 2022 per la disponibilità dei primi servizi ASL al Movicentro è già trascorsa;

CONSIDERATO

che il cartello di cantiere presso il Movicentro riporta la data **11/06/2021** di fine lavori ma che, considerato lo stato del cantiere, difficilmente sarà rispettata;

CONSIDERATO

ormai da moltissimo tempo i cittadini devono subire un pesantissimo disagio per la mancanza dei servizi socio-sanitari sul territorio alpignanese;

I sottoscritti consiglieri comunali Andrea Oliva e Sandro Albrile

INTERROGANO

il Sindaco e la giunta per conoscere:

1. quali sono i motivi di tale ritardo;
2. quale sarà la data effettiva di fine lavori;
3. quando i cittadini potranno usufruire dei servizi presso la nuova sede;
4. se i locali di Via Mazzini sono ancora utilizzati dall'ASL;
5. se il Comune di Alpignano ha ancora intenzione di procedere all'acquisizione della sede di via Philips, rispettando l'accordo come da protocollo d'intesa firmato in data 07/02/2019, acquisizione che permetterebbe, almeno in parte, di recuperare il notevole credito che ad oggi il comune vanta nei confronti dell'ASL TO3, derivante dal mancato rispetto contrattuale in termini di pagamento degli oneri per l'utilizzo dei locali di via Mazzini.

Firmato digitalmente
Andrea Oliva
Sandro Albrile